

地方創生加速化交付金・地方創生推進交付金に係る事業実施結果報告

No	① 交付対象事業の名称	② 交付金の種類	③ 総事業費 単位:千円	④ 本事業における重要業績評価指標(KPI)			⑤ 実績		⑥ 外部有識者からの評価		⑦ 実績値を踏まえた事業の今後について		
				目標年月	指標	指標値	実績値	事業効果	事業の評価	外部有識者からの意見	今後の方針	今後の方針の理由	
1	みちのく真田ゆかりの地事業 (事業期間 H27繰越事業、H28 実施) (事業後検証期間 H29～H31)	加速化	27,414	H32.3	指標① ガイド・おもてなし事業参加者	1,000人 ※参考 H28 2,422人	H29	574 人	3. 地方創生に効果があった	1. 総合戦略のKPI達成に有効であった	ある程度効果はあったといえる。真田の郷歴史公園については、公園としての魅力を上げるさらなる取組が必要。	1. 事業の継続	単発的な盛り上がりではなく、長期にわたり歴史探訪の地として親しまれるよう、今後も連携して事業に取り組み、地域活性化を図る。
				H32.3	指標② 真田商品販売実績 (H27年度比200%増)	※H27販売実績なし(未計算) 参考 H28 2,028,000円	H29	2,963,500 円					
2	未来へつなぐ伝統産業活性化事業 (事業期間 H28～H30)	推進	9,537	H31.3	指標① 蔵王町伝統産業会館販売額実績	H27(現況)	円	13,079,000 円	3. 地方創生に効果があった	1. 総合戦略のKPI達成に有効であった	出前講座、イベント参加等の少なさは残念。新規工人3名の育成は評価する。新規工人により伝統産業に新しい風が入っている。今後の活躍を期待する。	1. 事業の継続	工人として修行を積みながらPR活動等も行い、工人としての自立、伝統文化の継承を進め、遠刈田こけし産業の活性化を図る。
						H28	14,386,000 円	16,013,893 円					
						H29	15,824,000 円	14,239,989 円					
						H30(目標年)	17,406,000 円	- 円					
				H31.3	指標② 学校等への伝統工芸出前講座開催回数	H27(現況)	回	0 回					
						H28	0 回	0 回					
						H29	5 回	1 回					
						H30(目標年)	15 回	- 回					
				H31.3	指標③ 他地域でのイベント参加回数・イベント開催数	H27(現況)	回	9 回					
						H28	9 回	5 回					
						H29	12 回	6 回					
						H30(目標年)	18 回	- 回					

【選択肢凡例】

⑤事業効果

1. 地方創生に非常に効果的であった	(全てのKPIで目標値を達成できたなど、大いに成果が得られたとみなせる場合)
2. 地方創生に相当程度効果があった	(一部KPIが目標値に達しなかったが、概ね成果がみられた場合)
3. 地方創生に効果があった	(KPI達成状況は芳しくなかったが事業開始前よりも取組が前進・改善した場合)
4. 地方創生に対して効果がなかった	(KPIが開始前よりも悪化、または取組としても前進・改善したといえない場合)

⑥外部有識者からの評価

1. 総合戦略のKPI達成に有効であった
2. 総合戦略のKPI達成に有効とは言えない

⑦実績値を踏まえた事業の今後について

1. 事業の継続	(計画通りに事業を継続する)
2. 事業の発展	(事業が効果的であったことから取組の追加等更に発展させる)
3. 事業の改善	(事業の効果が不十分であったことから見直し・改善を行う(または、行った))
4. 事業の中止	(継続的な事業実施を予定していたが中止する(または、した))
5. 事業の終了	(当初予定とおり事業を終了する(または、した))